

南一运动场“优化提品”项目-南一运动场 艺术壁画项目情况报告

一、项目概况

南一运动场“优化提品”项目-南一运动场艺术壁画项目立项金额为 30 万元，主要对南一运动场的挡土墙进行艺术美化，美化挡土墙和增加学校艺术氛围。根据多部门研讨，改变原设计，形成《关于“南一运动场艺术壁画项目”调整壁画实施内容的意见》，仅对进行墙面零星铲除、涂刷外墙漆。

二、施工过程

南一运动场“优化提品”项目-南一运动场艺术壁画项目由南昌市第九建筑工程公司承建，工期为 31 日历天，为交钥匙工程，预算价为图纸全部内容的价格体现。施工单位于 2021 年 7 月 10 日开工，根据施工图纸施工，完成施工图纸全部内容，于 2021 年 9 月 6 日验收合格。

三、评审依据

根据基建处提供的设计图纸、施工单位编制的结算资料，《建筑工程工程量清单计价规范》及清单指引（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（试行）（2017 年）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及

统一基价表》(2017年)、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017年)、《江西省市政园林工程消耗量定额及单位估价表》(2006年)、《南昌市建筑工程造价信息》,相关的标准图集、规范、技术资料及工程特点、施工现场情况。

四、审核情况

南一运动场“优化提品”项目-南一运动场艺术壁画项目预算价为75000.00元,送审金额为59637.68元,审核后金额为56237.63元,审减3400.05元,审减率5.7%。

五、项目效果

南一运动场“优化提品”项目-南一运动场艺术壁画项目交付使用后,美化南一运动场挡土墙,为学校成功举办50周年校庆提供了场地保障。

