

附属子弟学校电子阅览室升级改造项目 评审报告

一、项目概况

“附属子弟学校电子阅览室升级改造项目”（项目编号：110100），项目预算共计贰拾玖万捌仟元整（¥298000.00）。计划用于附属子弟学校电子阅览室升级改造。

二、评审依据

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的要求，本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则，对项目进行采购和基建工作。

三、采购过程

为满足附属子弟学校教育教学所需，由附属子弟学校汇同基建处、招标办对现场进行勘察并结合中小学义务教育信息技术课和电化教育标准，决定对附属子弟学校原电子阅览室进行升级改造，预算金额29.8万元，该工程包含：“附属子弟学校机房改造”项目和“附属子弟学校电子阅览室升级改造设备采购”项目，以上2个项目由基建处和招标办分别负责。其中“附属子弟学校机房改造”项目预算费用：4万元，包含：安装窗帘、墙面刷白、地板维修、强弱电改造等室内基础改造，由基建处负责立项和实施；“附属子弟学校电子阅览室升级改造设备采购”项目预算费

用25.8万元，包含：电脑桌6张、书柜20m²、一体机电脑40台、台式电脑1台、空调1台，由招标办负责购买。

经公开招标“附属子弟学校电子阅览室升级改造设备采购”项目由南昌蔚蓝迎星电子商务有限公司、江西鑫港家具有限公司等单位供货，项目发生金额共计257095元，项目余额共计905元。

“附属子弟学校机房改造”项目由南昌启昌建设公司承建，项目改造款共计37137.43元，项目余额共计2862.57元。“附属子弟学校电子阅览室升级改造项目”-结算金额共计294232.43元，余额共计3767.57元。

四、验收过程及结果

附属子弟学校组织验收小组，听取承建单位项目情况汇报，并现场查验隐蔽工程情况、检查工程质量、核对物品数量和设备运行质量，经两周试运行教学后经充分讨论，验收小组一致认为该工程2个项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

附属子弟学校多功能电子阅览室升级改造后，满足了中小學生平时信息课程上课需求，促进了信息化教学的普及，使部分学科机考有了必备场所和设备，为促进附属子弟学校全面育人提供了硬件支持，成为了中小学师生喜爱的教学场所。

