

2021 年度基建项目总结

2021 年我校举办了建校 50 周年校庆，是建校以来规模最大、规格最高、内容最丰富、影响最广泛的一次庆典活动。基建处以“安全优先、服务师生、加强管理、提高质量”为原则，以提高现场管理水平为重点，控制安全、质量、工期、成本为主体，按学校要求对部分运动场所、宿舍楼、教学楼等进行维修改造，为校庆的顺利举办做好基础建设保障。现将 2021 年基建项目情况汇报如下：

1. 南区西大门

该工程立项金额为 345 万元，主体建筑位层框架结构，建筑面积为 403.76m²，车道两侧分设非机动车和人行通道，实现人车分流，以确保车辆与行人出入学校安全有序，便于硬杂稳定的校园交通安全环境；因疫情、结构复杂、施工难度大、桩基出现问题等原因，工期延迟。

现已完工，正在办理竣工验收、备案、结算等。

2. 南区西大门配套工程项目

该工程立项金额为 475 万元，属于校南区西大门配套工程，主要包括重新优化校内人行、车行道路系统、合理配置校外入口广场，并配套绿化景观；因西大门延迟影响，工期延迟，在校庆前完成全部工程量。

现在完工，正在办理结算。。

3. 南一运动场“优化提品”项目



(1) 南一运动场“优化提品”项目-南一运动场优化项目

校南一运动场场建于上世纪 80 年代，历经 30 多年已经严重破损，学校决定对其进行维修改造、优化提品。该项目立项金额为 449 万元，项目总面积约 22000m²，主要是对塑胶跑道、人造草进行改造及其它运动设施优化升级等；现已完工，正在办理结算审核。

(2) 南一运动场“优化提品”项目-南一运动场主席台装饰项目

该项目立项金额为 59.8 万元，建筑面积约 680m²，建筑总层数为两层，建筑高度 9.92m；本次维修主要包括建筑单体和两侧看台，即部分墙体拆砌(封砌)、楼地面维修、卫生间改造、局部内墙面刷新、局部天棚装修、外立面装饰、门窗更换、栏杆更换、屋面维修、部分水、电更新维修等，栏杆更换、看台墙面重新装饰。

现已完工，正在办理结算审核。

(3) 南一运动场“优化提品”项目-南一运动场艺术壁画项目

该项目立项金额为 30 万元，主要对南一运动场的挡土墙进行艺术美化，美化挡土墙和增加学校艺术氛围。

根据多部门研讨，改变原设计，形成《关于“南一运动场艺术壁画项目”调整壁画实施内容的意见》，现已完工，结算金额为约 6 万元，正在办理结算审核。



4. 天佑学院拔尖培养资助项目（天佑学子之家）

根据 2020 年校第 11 次党委会会议精神，对国防生大楼（学生公寓 24 栋）进行天佑学子之家建设，以满足拔尖人才培养资助项目需要，立项金额为 115 万元；项目分为工作区建设，功能房建设，门厅建设和内庭院建设四个子项目。

现已完工，正在办理结算审核。

5. 华东交通大学新校风牌区域环境优化项目

该工程立项金额为 289 万元，对校主要道路进行白改黑升级改造，主要是优化道路形态、完善人行道系统及机动车、非机动车位，完善绿地景观系统等配套工程建设平安校园，彰显环境育人的教育理念。

现已完工，正在办理结算审核。

6. 北区老年活动场所道路周边环境优化工程

该工程立项金额为 207 万元，项目主要内容：将北区污水管接入市政管网，修人行步道，铺设人工草皮等。

现已完工，正在办理结算审核。



2022 年 5 月 3 日