

南一运动场优化提品项目（运动场主席台装饰）评审报告

一、项目概况

“南一运动场优化提品项目（运动场主席台装饰）”（项目编号：110052），项目预算共计伍拾玖万捌仟元整（¥598000.00），计划用于对主席台进行装饰优化，包括对主席台外立面、过道地面进行改造、更换老化设施等，解决主席台装饰陈旧、设施老化的问题，提升运动场整体视觉形象与使用体验，为学校50周年庆提供基础设施保障，满足各类体育赛事、学校运动会的场地需求。

二、评审依据

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《华东交通大学基建管理办法》《华东交通大学分散采购实施细则》《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的要求，和《消防安全标志设置要求》（GB 15565-2022）、《体育场馆公共服务规范》（GB/T 39444-2020）等相关国家标准与行业规范。本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则，对项目进行公开招标。

三、采购过程

采购方式：采用公开招标的方式进行采购，确保采购过程公开、公平、公正。

招标流程：在江西省政府采购网及公共资源交易平台发布招标公告，明确项目需求、投标资格、投标截止时间等信息。组织评审小组对投标文件进行评审，从企业资质、设计方案响应度、报价合理性、施工能力等方面综合打分，最终确定江西森迈建设工程有限公司为中标单位，中标金额为 598000.00 元。

合同签订：中标结果公示 30 个工作日无异议后，与中标单位签订正式施工合同，明确双方权利义务、施工范围、质量标准、工期及付款方式等内容。

四、验收过程及结果

由基建处牵头，联合体育学院、施工单位、后勤中心组建验收小组，对隐蔽项目、工程质量进行现场查验。经充分讨论，验收小组一致认为该项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

视觉形象提升：主席台采用现代简约风格并融入运动元素后，整体视觉效果更清新、大气，与运动场整体氛围协调统一，辨识度显著提高，改善了运动场以往陈旧的形象。

使用体验优化：遮阳设施可有效遮挡阳光，照明系统在夜间能提供充足光线，满足了不同天气、不同时段的使用需求，无论是参与体育赛事的人员还是观众，使用体验均得到明显提升。

功能实用性增强：优化后的主席台设施更符合现代体育活动需求，在后续举办的校庆、运动会中，能够稳定发挥功能，未出现设施故障问题，得到活动参与人员的一致认可。

安全与合规保障：项目所使用材料均通过环保、防火检测，

施工符合国家建筑装饰及消防安全标准，消除了以往设施老化可能存在的安全隐患，确保主席台使用过程中的安全性与合规性。

